

Wavrin, rue Achille Pinteaux (phase 2019)

*Travaux de renouvellement du réseau de
distribution d'Eau Potable*



*Depuis le 1er janvier 2016, création de la régie publique
d'eau de la MEL*

- SOURCEO assure la production d'eau potable de la Métropole.
- Renouvellement du réseau d'eau potable de la MEL.
- Création du réseau d'eau et de la défense incendie sur l'ensemble du territoire.

L'eau potable en quelques chiffres :

4224 km de réseau

23 usines de production d'eau potable

+ 60 millions de m³ d'eau produits par an

+ 1 million d'habitants desservis 24h/24 et 7j/7

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable

- Le renouvellement du réseau d'eau potable s'avère vital car il assure la qualité et la sécurité du transport de l'eau potable jusqu'aux habitations.
- Un réseau en bon état permet de lutter contre les fuites d'eau, cela assure une utilisation respectueuse des ressources en eau potable.

➤ Situation actuelle

- Réseaux Existants :
 - Ø100 de 1943
 - Ø60 de 1943
 - 81 branchements
- Historique :
 - 11 fuites canalisations depuis 2012 **dont 3 ces deux dernières années**
 - 13 fuites branchements depuis 1997

➤ Projet envisagé


- Renouvellement des canalisations existantes et pose de :
 - Ø100 mm Côté impair rue Achille Pinteaux
 - Ø60 mm Rue Marceau
 - Ø100 mm rue Colonel Driant
 - Ø60 mm Place de la République.
- Renouvellement des branchements associés
- Durée prévisionnelle des travaux (phase 2019) : 20 semaines

Plan projet par phase 2019



LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL





SERVICE LOCAL
 LE SERVICE LOCAL
 1 rue de Saurcéo
 13000 WAVRIN
 CEDEX

SERVICE
 LE SERVICE LOCAL
 1 rue de Saurcéo
 13000 WAVRIN
 CEDEX

WAVRIN
 Rue Achille Pinteaux (Phase 2)

PLAN PROJET DU RESEAU
 D'EAU POTABLE

DATE	REVISÉ PAR	DATE DE CONSULTATION


Le présent plan a été réalisé en vertu de la loi n° 27 du 6 mai 1988 (S.M.B. 1988-05-27)

LÉGENDE
 Réseau d'Éclairage
 Réseau P-Éclair
 Réseau d'égout


Planning prévisionnel des travaux par phase

		Mai			Juin				Juillet					Aout			
		Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35
Phase 1	Pose Ø 60 place de la République	■	■	■													
	Pose Ø 100 rue Colonel Driant				■	■											
	Pose Ø 60 rue Marceau						■	■									
Phase 2	Pose Ø 100 rue Achille Pinteaux								■	■	■	■					
Phase 3	Pose Ø 100 rue Achille Pinteaux													■	■	■	■

Déviations (Phase 2)



Déviations (Phase 3)



MERCI DE VOTRE ATTENTION



LA PRODUCTION D'EAU DE LA **MEL**